
 

 

 OOA-festivaler i Aarhus Festuge  

1981-1984 
 

  

 

OOA afholdt – på linje med andre organisationer samt politiske partier – med mellemrum 

støttekoncerter, hvor der blev hyret bands og solister til nedsatte priser. Efter støttekoncerten med 

Jomfru Ane Band og Djursland Spillemændene i Stakladen ved Aarhus Universitet den 16. februar 

1981 var der et par stykker, som tænkte på at hoppe et par trin op til en udendørs festival.  

 

En udendørsfestival skulle så vare en eftermiddag og aften, og bands skulle hyres til fulde priser – 

hvilket reelt også ville øge valgmulighederne.  



 

 

Det var et ordentligt spring og tage for en græsrodsbevægelse, bl.a. fordi det medførte en risiko for 

at tabe penge til det videre arbejde, hvis der ikke kom et tilstrækkelig stort publikum til i det mindste 

at få det til at løbe rundt. Omvendt ville det kunne føre pænt mange penge til OOA’s arbejde med at 

forhindre indførelse af atomkraft i Danmark, hvis det lykkedes at lave et tiltrækkende program.  

Forslaget blev naturligvis drøftet grundigt i OOA i Aarhus, i Landssekretariatet i København samt på 

OOA-landsmøder med aktivister fra hele landet, før det blev besluttet at tage chancen. 

Ifølge budgettet for den første festival skulle der komme godt 2.400 personer for at få det til at løbe 

rundt – før køb af drikkevarer. Antallet var lavere afhængigt af, hvor mange drikkevarer, som ville 

blive solgt.  

Det gik heldigvis godt til den første festival – der kom over 7.000 mennesker og der blev tjent ikke 

mindre end godt 330.000 kr. Så på den baggrund var det oplagt at fortsætte med flere festivaler. 

Der var virkelig tale om et omfattende projekt, når nu der skulle bygges en festival til flere tusind 

tilskuere op helt fra bunden på et åbent område ved Moesgård Strand noget syd for Aarhus. Der 

skulle bygges en stor scene, tårn til mixerpult, sættes musikanlæg og projektører op, opsættes mad- 

og øltelte, toiletter og skure, laves hegn rundt om hele pladsen, nedgraves kabler med strøm fra en 

lejet strømgenerator, belysning af festivalpladsen, lys i boderne med meget mere – alt sammen af 

folk, der som udgangspunkt havde meget begrænsede erfaringer med den slags.  

Alt dette foregik i ugen op til festivalen. På selve dagen skulle der så sælges mad, øl og sodavand, 

sælges billetter ved indgangen til dem, som ikke havde købt i forsalg, holdes styr på ”backstage” 

med musikerne og deres egne gæster, samles penge ind og tælle dem, holdes vagt langs hegnet, 

o.s.v.  

Der gjaldt det om at have tilstrækkeligt mange aktivister i sving for at det kunne gennemføres, som 

det skulle. Til 1982-festivalen var der f.eks. 280 aktivister i gang på selve dagen, hvilket da må siges 

at være flot. 

Og dagen(e) derpå skulle pladsen ryddes for affald, scene og hegn skilles ad og transporteres væk 

igen o.s.v. Der mødte der dog for eksempel i 1982 betragtelig færre aktivister op end forventet, så 

det måtte lige påtales………. 

1981-1984-festivalerne kom til at blive afholdt den første lørdag i Aarhus Festuge, som altid foregår i 

den første uge i september. Og de kom til at indgå i selve festuge-programmet, hvilket selvfølgelig 

var rigtig godt.  

Disse fire festivaler blev afholdt ved Strandskoven lige nord for Moesgård Strand. Den første festival 

i 1981 var oprindeligt planlagt at skulle holdes i Hørhaven lige syd for Aarhus, men politiet bad os 

kort før dagen flytte den ned til Strandskoven. Det øgede afstanden fra Aarhus temmelig meget – fra 

centrum af Aarhus er der ca. 8 km transportafstand derned.  

Det gjorde udfordringen med at lave den betydeligt større, bland andet fordi området er kuperet og 

derfor ikke specielt velegnet til et stort publikum. Dette fremgår også af anmeldelser af festivalen. 

Men når det nu var, gjorde vi det bedste for trods alt give publikum så gode oplevelser som muligt af 

festivalerne. 

Plakaterne til 1981-festivalen var allerede trykt, da kravet om flytning kom, så der skulle trykkes en 

masse ”ved MOESGÅRD”-strimler og klistres over ”i HØRHAVEN” på plakaterne.  



 

 

Den femte og sidste festival – OOA-rock ’85 - blev afholdt lørdag den 15. juni 1985 på Vestereng, 

som ligger nord for Aarhus. Her var formålet ikke som sådan at tjene penge –  det skulle blot løbe 

rundt. Billetpriserne var derfor nede på 20 kr., men der kom alligevel et lille overskud ud af det. 

 

Koncertgruppen 

Godt en snes OOA’ere dannede koncertgruppen, som stod for planlægningen af festivalerne. De 

fleste af dem var med til at lave alle festivalerne og fik dermed en vis erfaring med det. Alt efter 

hvem, der var bedst til hvad, fordelte man arbejdet i gruppen med hensyn til at lave en tidsplan, lave 

budgetter, booke bands/solister, lave PR, have et samlet overblik o.s.v.  

Der skulle anskaffes stilladser, presenninger, snehegn, generator, telte, boder, toiletter m.v. Der var 

planlægningen af at sætte festivalpladsen op, hvor der skulle samles folk til at bygge scenen, sætte 

hegn op, lave strømforsyning o.s.v. Og så var der organiseringen af arbejdet på selve dagen og 

endelig oprydningen dagen(e) derpå. 

Koncertgruppen samledes en gang om ugen, hvor den gennemgik budgettet, lavede tidsplaner og 

fulgte op på de aftaler, der var lavet på det forrige møde. 

Til forberedelserne af festivalerne blev der lagt en detaljeret plan som denne for 1983-festivalen: 

 

 

 

 



 

 

På selve festivaldagen havde gruppen ”Back-Stage”-skilte, så de havde adgang til hele området og 

dermed også kunne have direkte kontakt med musikere/bands samt deres tilknyttede folk bag 

scenen. 

 

        

 

Brevpapir 

Der blev også lavet specifikt brevpapir til brug for korrespondancen forbundet med festivalerne: 

 

 

  



 

 

Hyringen af musikere/bands 

Planlægningen af programmet foregik - som på alle festivaler - ved at få ønsker om bands og solister 

til at hænge sammen med hvem, der var mulige at hyre til optræden den pågældende dato. 

Her er f.eks. det fastlagte program med oplysninger om pris på bands’ene fra 1982-festivalen: 

 

Hyringen af solister og bands skete via bookingbureauer som f.eks. Århus Musikkontor, Rock On og 

PDH Dansk Musikformidling. De skulle i den forbindelse sende lister over musikerne, tilhørende 

teknikere samt eventuelt familie og venner som gerne ville med: 

               

    TV2, Doraz og Mikael Wiehe 1984                               Sneakers 1984 



 

 

Plakaterne 

 

                        

 

 

 

                          

 



 

 

Klistre plakater op 

Plakaterne med festivalprogrammet skulle naturligvis klistres op rundt omkring i Aarhus, hvor det 

var lade-sig-gørligt. Det var en stor opgave i sig selv, hvor OOA’ere typisk om aftenen tog rundt i 

grupper på opdelte områder med ruller af plakater, malerkoste og spande med tapetklister.  

 

     

 

  



 

 

Billetsalg 

Der var selvfølgelig billetsalg fra OOA’s Energikontor, men fordi festivalen indgik i Aarhus Festuges 

program, blev der også solgt billetter fra selve Festugens billetsalg. Og så var der naturligvis 

prisforskel mellem at købe i forsalg og ved indgangen. Jo flere billetter, som det lykkedes at sælge 

ved forsalg, desto mere tryg blev økonomien frem mod selve dagen. Det gælder naturligvis for alle 

festivaler.  

Her ses billetter fra henholdsvis 1981- og 1984-festivalen: 

 

                    

 

Som det kan ses på Affaldsrock-billetten var de allerede blevet trykt, da festivalen pludselig skulle 

flyttes fra Hørhaven til Moesgård Strand. Der blev dog ikke lavet nye billetter, så folk skulle lige have 

at vide, at festivalen altså ikke blev afholdt i Hørhaven. 

 

  



 

 

Festivalpladsen 

Den gule pil viser placeringen af festivalpladsen i Strandskoven lige nord for Moesgård Strand, som 

ligger ca. 8 km syd for Aarhus centrum. Den røde pil viser beliggenheden af Hørhaven, hvor 1981-

festivalen oprindeligt skulle have været afholdt. Flytningen af pladsen ned til Moesgård Strand 

gjorde afholdelsen af festivalen mere følsom over for regnvejr, hvilket viste sig at være tilfældet i 

1983, hvor regnvejret om formiddagen nok afholdt en del fra at tage ”helt ned” til Moesgård Strand. 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

 

Således så festivalpladsen ud til den første festival i 1981 – den var pænt fyldt op: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Opbygning af scenen  

Vi byggede selv scenen, lydtårnet, og boderne med stilladser, som vi havde lejet. Det var i sig selv et 

større projekt, da det var en forholdsvis stor scene, som skulle bygges, hvor folk, som ikke havde de 

store erfaringer, kravlede rundt på stilladset, som bare blev højere og højere……. Og så skulle der 

efterfølgende trækkes presenninger over og hænges bagtæppe op. Det er set i bakspejlet ret 

imponerende, at det lod sig gøre af ikke-professionelle. 

 

   

     

   

 

  



 

 

Til 1983-festivalen blev der malet et stort solmærke på et hvidt tæppe, som blev brugt som 

bagtæppe på scenen til denne og de to efterfølgende festivaler. Malingen foregik ude på selve 

festivalpladsen i det gode vejr i dagene op til festivalen.  

 

        

        

 

  



 

 

Snehegnet 

Vi brugte en relativt simpel form for indhegning af festivalpladsen, hvor vi lånte en stor mængde 

snehegn af Galten Kommune. Det var i sig selv et stort arbejde, da der skulle bruges rigtig meget 

snehegn.  

Der skulle bankes rigtig mange jernstænger ned til at holde på hegnet. Der var også snehegn foran 

scenen og rundt om ”backstage”-området bag scenen.  

 

               

 

  

 

 



 

 

Snehegnsdelene blev transporteret ud til hvor de skulle sættes op ved hjælp af en klassisk Ferguson-

traktor.  

 

 

 

På selve dagen stod der folk rundt langs snehegnet med walkie-talkies for at forhindre, at der 

kravlede folk ind, som ikke havde købt billetter. Og det foregik heldigvis ganske fredeligt. 

 

Elektrikere  

Det var de samme tre frivillige elektrikere, som alle fire gange stod for at etablere strømforsyningen 

rundt på festivalpladsen – til scenen, mixerpulten, højtalere på pladsen, belysning, projektører, 

boder m.m. Det var bare guld værd at have professionel hjælp til dette, så det blandt andet blev 

sikret, at reglerne på området blev overholdt. Og der var godt nok mange kabler og ledninger, som 

skulle trækkes, graves ned og fæstnes. 

 

       



 

 

 

Strøm 

Da der ikke kunne hentes strøm i nærheden, måtte vi leje en generator til at levere strøm til 

festivalen. Der skulle bruges strøm til scenen, til mixer-pulten, som befandt sig på et stilladstårn ude 

på pladsen, til belysning på selve festivalpladsen samt i mad- og øl/vand-boder. Det hele stod og 

faldt derfor med, om generatoren holdt ud hele festivalen – det gjorde den heldigvis alle gangene. 

 

 

 

Belysning 

Vi lærte også til den første festival i 1981 noget om behovet for belysning på pladsen. Fordi der var 

godt vejr med sollys i dagene op til festivalen, tænkte vi ikke på, at solnedgangen i starten af 

september havde rykket sig noget i forhold til tidligere på sommeren.  

Så det kom bag på os, hvor tidligt og hvor mørkt det blev, mens festivalen stadig var godt i gang – vi 

havde simpelthen ikke tænkt på at sørge for lys rundt omkring på selve området. Det var derfor bl.a. 

noget svært for folk at finde ud til deres cykler, da de skulle hjem igen. Der var trods alt et lille stykke 

skov mellem vejen og selve festivalpladsen.  

Det blev der selvfølgelig rettet op på de efterfølgende år, hvor der bl.a. blev sat lysmaster op ude på 

pladsen. Og der blev lånt kabelruller og juletræskæder hos beboerforeninger/beboerhuse i Århus til 

at få lavet lys ved boderne. 



 

 

   

 

Øl- og madtelte 

Der blev naturligvis også opsættes mad- og øltelte. De store pløkker skulle hamres ned i tør og hård 

jord. 

 

  



 

 

Festivaldagen 

Formiddagen gik med at sætte det sidste af musikanlægget op, teste projektører, foretage lydprøver 

og hvad man nu i øvrigt plejer at gøre ved klargøring af scener. Det var så der, at de professionelle 

aktører så som lydfolk kom på. 

Og så gik det løs! Det var bare spændende, hvordan det skulle komme til at gå – men det gik pænt 

over al forventning.  

Vi kunne ikke forudse, hvor mange, som ville dukke op og derfor heller ikke, hvor stor festivalpladsen 

skulle være. Til den første festival i 1981 kom der flere, end der var plads til, og vi måtte markere 

festivalen som udsolgt allerede ved 16-tiden. Derfor udvidede vi naturligvis pladsen de efterfølgende 

år. I 1981-84 kom der henholdsvis 7.384, 10.244, 5.137 og 8.092 betalende tilskuere. Herudover 

skulle antallet af børn og aktivister lægges til, så de samlede tal var lidt højere. Det forholdsvis lave 

tal i 1983 skyldtes som nævnt sandsynligvis gråvejr med regn om formiddagen, hvilket nok gjorde, at 

en del valgte fra at tage den lange tur ned til festivalen. Men det var heldigvis holdt op med at regne, 

da festivalen gik i gang. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Billetsalg ved indgangen 

De, som ikke havde købt de billigere billetter i forsalg, måtte naturligvis betale fuld pris ved 

indgangen. Men prisen var såmænd stadigvæk rimelig. 

 

 

 

Teater 

Der optrådte også teatre til festivalerne, blandt andre Cirkus Hjælpeløs, Jaco-Bole Teatret og OOA’s 

egen teatergruppe. 

                            



 

 

    

 

Mad og drikke 

Salg af mad, is og øl/sodavand m.m. var en temmelig stor opgave, når der kom flere tusind tilskuere. 

OOA-Aalborg havde heldigvis påtaget sig madopgaven. Og det var bare imponerende, at der kom så 

mange deroppefra for effektivt at tage sig af det. De organiserede arbejdet med hjælp fra bl.a. OOA-

Silkeborg.  

 

 

I 1982, hvor der kom godt 11.300 voksne og børn, blev der således spist 2.000 koteletter, med 1.500 

salathoveder og 200 kg kikærter. Desuden et utal af madder lavet af 600 brød. Og så var der 8.000 

pølser med brød, 120 kg ketchup og 75 kg sennep. Disse tal angiver lidt om, hvor stort arbejdet var 

for dem. 

Til forberedelsen af maden skulle der bruges et stort køkken, og her lånte/lejede OOA-Aalborg sig 

ind på en højskole, f.eks. Testrup Højskole i 1983. 

Med hensyn til drikkevarer blev der i 1982 solgt 34.000 øl og 3.000 sodavand. Det lyder af meget, 

men Ceres fortalte, at det kun tog en time at lave den mængde øl. Ceres leverede drikkevarerne i en 

stor container. 



 

 

 

 

Da det ikke var forbudt at tage egen øl med ind, kunne der tælles ekstra 8.000 tomme flasker næste 

dag. 

Endelig blev der solgt 1.200 pakker cigaretter, spist 7.000 is og rigtig meget slik. Dengang blev der 

røget meget…………….. 

 

 



 

 

Boder 

Der var selvfølgelig boder med information og salg af OOA’s materialer, men også med andre 

organisationer som f.eks. NOAH. 

 

   

   

 

 

 



 

 

Indsamling og optælling af penge  
Pengene fra salg af mad, øl, is med mere blev løbende samlet ind og afleveret i et skur, hvor der sad 

folk og talte dem op. Det blev til mange sedler og mønter dengang…… 

 

   

 

 

  



 

 

Parkering 

En gruppe parkeringsvagter tog sig af at henvise til steder for cykler, knallerter og biler. Det var en 

udfordring i sig selv at vise frem til tilstrækkeligt mange parkeringspladser, når der kom så stort et 

publikum. Der var heldigvis parkeringspladser lige syd for festivalpladsen ved selve Moesgård Strand.  

 

Bustransport 

Der kørte i forvejen en bus fra Århus Sporveje til Moesgård Strand, og de satte ekstra busser til at 

køre derned og hjem igen. Århus Sporveje lavede annoncer med oplysninger om bustider til 

forskellige arrangementer relateret til Århus Festuge, herunder til OOA-festivalen: 

 

Til 1982-festivalen blev det anslået, at det samlede antal passagerer (summen af frem og tilbage) 

med Linje 19 til Moesgård Strand var på 15-16.000 stk. OOA gav efterfølgende en flaske vin til alle de 

chauffører, som kørte med buslinjen den dag. En chef fra Århus Sporveje blev bedt om at give en 

liste over chaufførerne, som herefter fik vinen. Det var med til at give OOA et godt omdømme ved 

de næste festivaler. 

  



 

 

Publikum 

Der findes rigtig mange fotos af publikum fra de fire festivaler – her vises blot ét fra hver af dem, for 

at give en lille illustration af stemningen. 

1981 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1982 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1983 

 

1984 

 



 

 

Oprydningen dagene derpå  

Dagene skulle festivalområdet ryddes igen. Og det var nærmest et større projekt i sig selv. Selve 

opsamlingen af affald foregik med spyd og affaldssække, og der var som altid efter festivaler meget 

at rydde op. Som tidligere nævnt var det ikke lige så nemt at samle folk til disse opgaver som til 

opgaverne dagen før. 

   

  

 

Scenen og lydtårnet skulle skilles ad igen, presenningerne pakkes sammen, snehegnet foldes 

sammen, bæres og køres væk, kablerne graves op af jorden igen o.s.v. Overskydende øl og sodavand 

blev naturligvis afhentet af Ceres. Der gik nogle dage, før alt på festivalpladsen var blevet fjernet 

igen. 

  



 

 

Overskuddet på festivalerne 

Kombinationen af godt vejr og et fint program gjorde 1984-festivalen til en fin afslutning på de fire 

festivaler ved Strandskoven. Det samlede overskud for de fire festivaler blev godt 1 million kroner, 

hvilket var pænt mange penge dengang. 

Her er nogle detaljer om økonomien for hver festival: 

 1981 1982 1983 1984 

Nødvendigt antal solgte billetter 2.542 4.597 4.635 6.019 

Reelt antal solgte billetter 7.384 10.244 5.137 8.092 

Overskud 330.400 kr. 473.400 kr. 51.400 kr. 198.900 kr. 
 

Som det kan ses, var der ret stor variation i overskuddet med 1982- og 1983-festivalerne i hver sin 

ende. Til 1983-festivalen blev der kun solgt godt 500 flere billetter end der var brug for, til at få det 

til at løbe rundt. 

     

 

Hvad gik pengene til? 

Den største del af overskuddene bidrog til at finansiere OOA’s forskellige kampagner på landsplan 

som for eksempel en landsdækkende kampagne i 1982 mod indførelse af atomkraft i Danmark samt 

det løbende arbejde for at få lukket Barsebäck-atomkraftværket på den anden side af Øresund. 

Herudover blev 100.000 kr. af overskuddene fra henholdsvis 1981- og 1982-festivalerne brugt til at 

oprette en arrangementsgarantikasse til brug for at give underskudsgaranti for forskellige OOA-

arrangementer samt til at bruges som startkapital i en eventuel folkeafstemningssituation.  

Endelig blev en del af overskuddene indsat i gavekassen, som bl.a. blev brugt til at finansiere udgifter 

til afholdelse af landsmøder. 

Et flertal i Folketinget besluttede den 29. marts 1985, at der ikke skulle indføres atomkraft i 

Danmark. Så det er nok ikke for meget sagt, at de indtjente penge fra OOA-festivalerne 1981-1984 

bidrog pænt til arbejdet frem mod, at denne beslutning blev taget. 

 

  



 

 

Aktivister i sving 

Der skulle virkelig knokles med at stable en festivalplads på benene fra bunden, men det blev gjort, 

som det kan ses på disse fotos, med stor energi og engagement hos OOA-aktivisterne fra Aarhus. 

 

        

                                      

          

     

             



 

 

           

              

       

  



 

 

Fotos af de optrædende 

Her følger fotografier af nogle af de optrædende ved koncerterne 1982-1984. 

De fleste fotos er taget af OOA’ere. Enkelte fotos er taget af fotografen Jens 

Tønnesen, hvor hans navn er nævnt. 

1981 

Kræn Bysted 

 
Tass 

 



 

 

1982 

Sebastian 

 

 



 

 

 

  

 

 



 

 

Jan Toftlund m/band 

 

 



 

 

Bifrost 

 

 



 

 

 

 

Erik Clausen 

 



 

 

 

 

 

Trio Debil 

 

 



 

 

Gnags 

 

 

 

 



 

 

The Lookalikes (Irland) 

 

 

  



 

 

Den næsten fulde måne lyste, da Gnags kom på scenen. Det passede perfekt med sangen 

”Fuldmånen lyser”, som også var på Gnags’ nye LP året efter. 

 

 

 



 

 

1983 

Istanbul Express 

 

 

 



 

 

Bjørn Afzelius & Globetrotters (Sverige) 

  

  

 



 

 

 

(Fotograf: Jens Tønnesen) 

Tøsedrengene  

 

(Fotograf: Jens Tønnesen) 



 

 

1984 

Ar-Folk 

 

Stig Møller og Peter Ingemann med band 

 



 

 

Kim Larsen 

 

 

 



 

 

 

 

 

(Foto fra forsiden af Aarhus Stiftstidende søndag den 2. september 1984) 



 

 

TV2 

 

(Fotograf: Jens Tønnesen) 

 



 

 

 

 

Mikael Wiehe & Co 

 

(Fotograf: Jens Tønnesen) 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sneakers 

 

 

 

 



 

 

 

Holly Near 

 

 

Holly Near fra USA, som aftenen før havde optrådt i Stakladen i Århus, kom på scenen og gav nogle 

numre efter Kim Larsen. Hun var ikke planlagt på forhånd, så det var at betragte som lidt af en 

overraskelse. 

 

  



 

 

Annoncering af festivalerne 

Århus Festuge programmet 1983 

Da OOA-festivalerne indgik i Århus Festuge 1981-1984, blev de også annonceret i festugens officielle 

program for rytmisk musik. Endvidere kunne billetter til festivalerne købes i festugens billetkontor. 

 

 



 

 

 

Byens Fri Blad september 1983 Gaffa nr.1 september 1983 

     

  



 

 

Gaffa nr. 11 august/september 1984 

  



 

 

Foromtaler 

Aarhuus Stiftstidende onsdag den 14. juli 1982  

Her refereres til oplysninger, som vi fra OOA gav på Århus Festuges officielle pressemøde før 

festugen: 

 



 

 

Morgenavisen Jyllands-Posten søndag den 29. august 1982 

 

 



 

 

Lokalavisen ”Århus”, onsdag den 31. august 1983 

 

 

  



 

 

Musikbladet Gaffa nr. 1 september 1983 

 

 



 

 

Information den 3.-4. september 1983 

 

  



 

 

Anmeldelser 

Anmeldelserne af festivalerne skete bl.a. i Aarhus Stiftstidende, Politiken og Morgenavisen 

JyllandsPosten. 

Her ses Aarhus Stiftstidendes gode anmeldelse af den første festival i 1981. Som skrevet står havde 

vi ikke lavet pladsen stor nok til at kunne rumme alle, som gerne ville ind. Heldigvis var området 

tilstrækkelig stort til, at vi kunne udvide pladsen de efterfølgende år. 

 

 

 

  



 

 

I en ellers god anmeldelse af 1982-festivalen i Aarhus Stiftstidende søndag den 5. september 

kommes ind på nogle af problemerne ved afholdelsen, som bl.a. relaterer sig til stedet, hvor 

festivalerne foregik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Musikmagasinet 17:30, Nr. 6 1982 

 

 



 

 

 

 

 

 

MM nr. 7, oktober 1982 

 

 

 

  



 

 

1982-festivalen blev – sammen med andre koncerter - også anmeldt i Politiken tirsdag den 7. 

september 1982: 

 

 



 

 

 

Her er det værd at fremhæve dette stykke: 

”OOA-festivalen var lærerig, fordi den understregede, at de optrappede sikkerhedsforanstaltninger 

kun skaber usikkerhed og spændinger. Folkene bag Roskildefestivalen burde næste år tage på 

research til Moesgaard Strand for at se, at det kan lade sig gøre at lukke 12.000 tilskuere ind og få 

dem til at opføre sig så smukt og fredfyldt som den natur, der omgiver dem. Her var ingen nervøse 

vagthunde, intet usmidigt vagtværn, men OOA-volontører, som solskinsslikkende ”holdt vagt” bag 

de lave raftehegn, som skilte scenen fra det desværre alt for begrænsede publikumsareal. Her var 

ikke brug for pigtråd.” 

 

OOA indsatte i øvrigt denne annonce i Aarhus Stiftstidende søndag den 12. september 1982 for at 

takke tilskuerne og aktivisterne for en god festival: 

 

  



 

 

1983-festivalen blev påvirket af ustadigt vejr særligt om formiddagen. Det afholdt en del mennesker 

fra at tage til festivalen – og det var nok i en vis udstrækning konsekvensen af, at området lå relativt 

langt fra Aarhus by. Der blev trods alt et overskud, men det blev betragteligt mindre end i 1981 og 

1982. Anmeldelsen her er i Aarhus Stiftstidende søndag den 4. september 1983: 

 

BT havde dog en lidt mere positiv anmeldelse: 

 



 

 

Størstedelen af artiklen handlede dog mere specifikt om Tøsedrengene som sådan. Og OOA blev ikke 

nævnt som sådan:  

 

 

Til 1984-festivalen vendte der heldigvis mange folk tilbage, hvilket også fremgår af anmeldelsen i 

Aarhus Stiftstidende søndag den 2. september 1984. 

 



 

 

1984-festivalen blev også anmeldt i Morgenavisen JyllandsPosten søndag den 2. september 1984. 

Det fremgår - i modsætning til anmeldelserne af festivalerne i Aarhus Stiftstidende og Politiken - dog 

ikke, at det var OOA, som var arrangør. 

 

 



 

 

Afslutningsfestival 

OOA-Aarhus afholdt en festival den 15. juni 1985 med titlen ”OOA-rock ’85” på Vestereng nord for 

Aarhus, hvor det ikke var det primære formål at tjene penge, men derimod at lave en slags 

afslutning på festivalerne. Billetprisen var lav, men det gav trods alt et overskud på godt 30.000 kr., 

som blev indsat på OOA’s kampagnekonto. 

 

 


